

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2022 по 30.06.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1146300002254
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Экосистема для особых детей
Номер договора о предоставлении гранта	22-2-000390

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформированы 8 детских групп общей численностью 40 человек. 40 детей приглашены в индивидуальную форму работы и форму "дуэт". 80 родителей определены в 8 групп для онлайн-занятий - 2 группы по программе ICDP и 6 групп для "антиродительских собраний". Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	31.08.2022	31.08.2022	исполнена	
1.2.	Снят цикл из 12 видеороликов для особых детей по приготовлению определенных блюд повседневной кухни. Видеоролики размещены в открытом доступе в группе ВК и ютуб-канале организации. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.	30.09.2022	30.09.2022	исполнена	
1.3.	Записан цикл из 20 подкастов "Особый ребенок. Как стать счастливым родителем особого ребенка". Подкасты размещены в открытом доступе. Вышло не менее 1	30.09.2022	30.09.2022	исполнена	

	публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.				
1.4.	Снят цикл из 10 видеороликов для родителей о маркерах, о практических приемах для генерализации навыков детей. Видеоролики размещены в открытом доступе в группе ВК и ютуб-канале организации. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.	30.09.2022	30.09.2022	исполнена	
1.5.	Создана в электронном виде книга кулинарных рецептов для детей по приготовлению 46 блюд. Книга передана родителям в электронном виде и размещена в открытом доступе на наших интернет-ресурсах - сайте и группе ВК. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.	30.04.2023	30.04.2023	исполнена	
1.6.	40 детей, распределенных в 8 малых групп, приняли участие в занятиях "Особой Афинской школы". Для каждой группы проведено 32 занятия продолжительностью 2 часа каждое. Всего - 256 занятий для всех групп. Доля детей, показавших развитие навыков коммуникации, от общего числа детей, занимавшихся в группах - не менее 75%. Вышло не менее 2 публикаций о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	31.05.2023	31.05.2023	исполнена	
1.7.	80 родителей приняли участие в 128 групповых онлайн-занятиях. 20 человек - в 2-х группах поддержки ICDP, для каждой группы проведено 40 занятий продолжительностью 1 час, всего 80 занятий для 2 групп. 60 человек - в 6-ти группах "антиродительских собраний", для каждой группы проведено 8 занятий продолжительностью 1 час, всего 48 занятий для 6 групп. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	30.06.2023	31.05.2023	исполнена	
1.8.	24 "полевых" детей посещали индивидуальные занятия продолжительностью 1 час. Итого проведено 571 занятий для 24 детей за проект. 16 детей включены в занятия "дуплет". Для 16 детей (8 пар) проведено 165 занятий, продолжительностью 1 час каждое. Всего для 40 детей проведено 736 занятий. Доля детей, показавших снижение частотности нежелательного поведения, от общего числа детей ЦГ проекта, 65%. Вышло не менее 2 публикаций о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	

1.9.	Проведено выходное анкетирование и интервьюирование родителей. Доля родителей, показавших повышение ресурсности, от общего числа родителей ЦГ проекта, 75% , доля родителей, показавших снижение тревожности эмоционального напряжения, от общего числа родителей ЦГ проекта -75%. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
1.10.	Специалистами проекта осуществлен мониторинг динамики навыков 80 детей. Проведены завершающие оценочные процедуры, описаны результаты у каждого ребенка за время проекта и представлены родителям. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.	30.06.2023	30.06.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1	Создание инструментов: цикла из 10 видеороликов, нового сезона из 20 подкастов для родителей и цикла из 12 видеороликов "Каша от Маши" и книги кулинарных рецептов для детей ЦГ	с 01.07.2022 по 30.04.2023	с 01.07.2022 по 30.04.2023	У родителей ЦГ расширилась возможность получения новых знаний и качественной информации, необходимой им для развития своих детей. Ролики и книга рецептов для детей способствовала расширению пищевого поведения части детской ЦГ, расширению возможностей для родителей в развитие бытовой самостоятельности особых детей.
Привязанные ККТ:		<p>Записан цикл из 20 подкастов "Особый ребенок. Как стать счастливым родителем особого ребенка". Подкасты размещены в открытом доступе. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.</p> <p>Снят цикл из 10 видеороликов для родителей о маркерах, о практических приемах для генерализации навыков детей. Видеоролики размещены в открытом доступе в группе ВК и ютуб-канале организации. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.</p> <p>Снят цикл из 12 видеороликов для особых детей по приготовлению определенных блюд повседневной кухни. Видеоролики размещены в открытом доступе в группе ВК и ютуб-канале организации. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.</p> <p>Создана в электронном виде книга кулинарных рецептов для детей по приготовлению 46 блюд. Книга передана родителям в электронном виде и размещена в открытом доступе на наших интернет-ресурсах - сайте и группе ВК. Вышло не менее 1 публикации о деятельности проекта в СМИ и сети интернет.</p>		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество видеороликов для просвещения детей и родителей			22	

количество подкастов для просвещения родителей

20

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



22-2-000390 Съемка ролика для детей "Яйцо вареное", Барасов Е.А., Титков И.С., Титкова М.С.



22-2-000390 Съемка ролика для детей " Гречневая каша", Барасов Е.А., Титкова М.С.



22-2-000390 Съемка ролика для детей "Чечевичный суп", Барасов Е.А., Титков И.С., Титкова М.С.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3475

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3827

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3836

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞

Цикл из 10 видеороликов для родителей "Экосистема для особых детей"

https://vk.com/video/playlist/-81963890_5

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL17R9S10ahZOq79b1CwHqkUYwsMvwdsr>

Цикл из 12 видеороликов для детей "Каша от Маши"

https://vk.com/video/playlist/-81963890_6

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL17R9S10ahZO8Tr5tSZmQMwphiW0qdfdc>

<p>Цикл из 20 подкастов для родителей "Особые дети. Сезон 2" https://vk.com/podcasts-81963890 crsi.mave.digital</p>			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Книга рецептов	Книга рецептов	Kniga_retseptov_compressed.pdf	10.07.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

2	Проведение групповых занятий с детьми в "Особой Афинской школе"	с 01.08.2022 по 31.05.2023	с 01.08.2022 по 31.05.2023	Участники групп постоянно тренировали имеющиеся у них навыки взаимодействия и общения, стали больше говорить и показывать свои чувства, ориентируясь на обратную реакцию окружения, стали требовать объяснений по различным бытовым вопросам от родителей и чаще соглашаться на совместный досуг.
	Привязанные ККТ:	Сформированы 8 детских групп общей численностью 40 человек. 40 детей приглашены в индивидуальную форму работы и форму "дуэт". 80 родителей определены в 8 групп для онлайн-занятий - 2 группы по программе ICDP и 6 групп для "антиродительских собраний". Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет. 40 детей, распределенных в 8 малых групп, приняли участие в занятиях "Особой Афинской школы". Для каждой группы проведено 32 занятия продолжительностью 2 часа каждое. Всего - 256 занятий для всех групп. Доля детей, показавших развитие навыков коммуникации, от общего числа детей, занимавшихся в группах - не менее 75%. Вышло не менее 2 публикаций о реализации проекта в СМИ и сети интернет.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
количество особых детей, принявших участие в групповых занятиях			40	
количество групповых занятий с детьми			256	
доля детей, показавших развитие навыков коммуникации, от общего числа детей ЦГ проекта, %			80	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Новокуйбышевск. Группа 8



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 7



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 6



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 5



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 4



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 4



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 3



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 3



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 2



22-2-000390 Групповые занятия с детьми, Самара. Группа 1

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

https://vk.com/feed?q=%23%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%9E%D1%81%D0%B%D0%B1%D1%8B%D1%85%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9§ion=search&w=wall-81963890_3204
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3242
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3253
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3298
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3310
<https://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/ekosistema-dlya-osobyh-detey/kto-lyubit-osobuyu-afinskuyu-shkolu/>
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3378
<https://youtu.be/sbHsjSvRIXQ?t=1035>
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5528:2022-10-06-10-24-42&catid=24:c-news-nko&Itemid=100035
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3821

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Пример интервью с родителем	Пример интервью с родителем	Пример интервью родителя.pdf	07.07.2023
Отчет занятия группы дети	Отчет по групповым занятиям с детьми	Отчет занятия группы дети.pdf	09.07.2023
Список группы дети	Список детей по группам	Список группы дети.pdf	09.07.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	Индивидуальные занятия и занятия в мини-группах ("дуплет") для детей, оценка динамики навыков детей	с 01.09.2022 по 30.06.2023	с 01.09.2022 по 30.06.2023	Дети начали играть в простые игры на общественных детских площадках, стали заводить поверхностные знакомства с интересными для них сверстниками. Этим детям стали лучше даваться индивидуальные занятия в школе и общение с педагогами.
	Привязанные ККТ:	24 "полевых" детей посещали индивидуальные занятия продолжительностью 1 час. Итого проведено 571 занятий для 24 детей за проект. 16 детей включены в занятия "дуплет". Для 16 детей (8 пар) проведено 165 занятий, продолжительностью 1 час каждое. Всего для 40 детей проведено 736 занятий. Доля детей, показавших снижение частотности нежелательного поведения, от общего числа детей ЦГ проекта, 65%. Вышло не менее 2 публикаций о реализации проекта в СМИ и сети интернет. Специалистами проекта осуществлен мониторинг динамики навыков 80 детей. Проведены завершающие оценочные процедуры, описаны результаты у каждого ребенка за время проекта и представлены родителям. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество особых детей, принявших участие в индивидуальных занятиях и форме "дуплет"				40
количество индивидуальных занятий и занятий в форме "дуплет"				771
доля детей, показавших снижение частотности нежелательного поведения, от общего числа детей ЦГ проекта, %				65
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Новокуйбышевск



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Новокуйбышевск



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара




22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Новокуйбышевск



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара



22-2-000390 Индивидуальные занятия с детьми, Самара

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3421 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3473 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3651 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3652 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3687 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3690 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3822			
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
Фото занятий в формате дуплет https://disk.yandex.ru/d/Gw_GDLSRrPqtfQ Фото индивидуальных занятий https://disk.yandex.ru/d/4POOLDQSVoJtDw			
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет занятия дуплет	Отчет занятия дуплет	Отчет занятия дуплет.pdf	07.07.2023
Отчет индивидуальные занятия	Отчет индивидуальные занятия	Отчет индивид. занятия.pdf	08.07.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

4	Групповые занятия родителей с психологом, оценка динамики изменений у родителей	с 01.09.2022 по 30.06.2023	с 01.09.2022 по 30.06.2023	В процессе ведения групп тревога родителей значительно уменьшилась и была сублимирована, переведена ими в запрос на работу. Родители отметили, что стали больше знать о индивидуальных особенностях своего ребенка и о вариантах подходов работы, учитывающих эти особенности.
	Привязанные ККТ:	80 родителей приняли участие в 128 групповых онлайн-занятиях. 20 человек - в 2-х группах поддержки ICDP, для каждой группы проведено 40 занятий продолжительностью 1 час, всего 80 занятий для 2 групп. 60 человек - в 6-ти группах "антиродительских собраний", для каждой группы проведено 8 занятий продолжительностью 1 час, всего 48 занятий для 6 групп. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в		

СМИ и сети интернет.

Проведено выходное анкетирование и интервьюирование родителей. Доля родителей, показавших повышение ресурсности, от общего числа родителей ЦГ проекта, 75%, доля родителей, показавших снижение тревожности эмоционального напряжения, от общего числа родителей ЦГ проекта -75%. Вышло не менее 1 публикации о реализации проекта в СМИ и сети интернет.

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)

значение по этапу

количество родителей особых детей, принявших участие в групповых занятиях для родителей

80

количество групповых занятий для родителей

186


доля родителей, показавших повышение ресурсности, от общего числа родителей ЦГ проекта, %

85

доля родителей, показавших снижение тревожности эмоционального напряжения, от общего числа родителей ЦГ проекта, %

90


2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 10




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 9




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 8



22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 7




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 6




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 5




22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 4



22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 3



22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 2



22-2-000390 Занятия с родителями, онлайн. Группа 1

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3425 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3520 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3561 https://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5528:2022-10-06-10-24-42&catid=24:c-news-nko&Itemid=100035 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3578 https://vk.com/mcultura?w=wall-8196389_3628 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3663 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3678 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3782 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3823 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3834 https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_3837			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет занятия родители	Отчет по групповым занятиям с родителями	Отчет занятия родители.pdf	09.07.2023
Список родителей	Список родителей	Список родители.pdf	09.07.2023
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проводилась системная последовательная работа с 80 семьями, воспитывающими детей и молодежь с особенностями ментального развития. Именно системность - профессиональные методики работы, обязательное включение в работу родителей параллельно работе с ребенком, создание поддерживающего сообщества (группы ICDP), адекватная и постоянная обратная связь с родителями от специалистов, ресурсная поддержка родителей (подкасты, ролики, консультации, группа "передышки") - сделала проект результативным. Дети были распределены по нескольким формам работы - групповая, индивидуальная, работа в паре с другим ребенком. Родители в группы поддержки и группы "антиродительских" собраний. Всего было проведено 256 групповых и 771 индивидуальных занятий для детей и 186 занятий для родителей. С ними постоянно работали 3 специалиста. Дополнительно была открыта группа родительской "передышки" (финансировалась за счет привлеченных источников) - группа кратковременного присмотра за детьми, а также 2 группы "Социальных историй" (финансировались за счет привлеченных источников), где часть детей проекта дополнительно занималась по методике социальных историй, осваивая нормы поведения в общественных пространствах.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество особых детей, принявших участие в групповых занятиях	40,00	40,00	40,00	100
количество особых детей, принявших участие в индивидуальных занятиях и форме "дуплет"	40,00	40,00	40,00	100
количество родителей особых детей, принявших участие в групповых занятиях для родителей	80,00	80,00	80,00	100
количество групповых занятий с детьми	256,00	256,00	256,00	100
количество индивидуальных занятий и занятий в форме "дуплет"	600,00	771,00	771,00	129
количество групповых занятий для родителей	128,00	186,00	186,00	145
количество видеороликов для просвещения детей и родителей	22,00	22,00	22,00	100
количество подкастов для просвещения родителей	20,00	20,00	20,00	100
доля детей, показавших развитие навыков коммуникации, от общего числа детей ЦГ проекта, %	75,00	80,00	80,00	107
доля детей, показавших снижение частотности нежелательного поведения, от общего числа детей ЦГ проекта, %	65,00	65,00	65,00	100
доля родителей, показавших снижение тревожности эмоционального напряжения, от общего числа родителей ЦГ проекта, %	75,00	90,00	90,00	120
доля родителей, показавших повышение ресурсности, от общего числа родителей ЦГ проекта, %	75,00	85,00	85,00	113
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				

Дети показали положительную динамику в развитии базовых навыков коммуникации, улучшили навыки саморегуляции и снизили тревожность в ситуациях взаимодействия с другим человеком, что снизило частоту проявления нежелательного поведения в ситуациях общения и коммуникации. Родители лучше стали понимать состояния и потребности развития у своих детей. Улучшение внутрисемейной коммуникации положительно сказалось как на мотивации самих родителей к улучшению умений своих детей, так и у самих детей в плане эмоциональной сдержанности, большего спокойствия. Появились дружеские отношения между родителями, перенос их общения за пределы группы и эпизодический совместный досуг.			
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании			
Сумма, руб.	Описание		
2335848,00	Благотворительное пожертвование, полученное в 2022 году от благотворительного фонда Владимира Потанина на поддержку деятельности, направленной на социально-уязвимые группы		
Итого сумма, руб.: 2335848,00			
3.5. Электронные ссылки 			
Фото закупленных товаров по статьям 300 и 900 https://disk.yandex.ru/d/qRKS7JyGVMFluQ			
3.6. Фотографии материальных объектов 			
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
3.9. Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата
Отчет психолога	Отчет психолога по результатам проекта	Отчет психолога.pdf	07.07.2023
Пресс-отчет проекта	Пресс-отчет проекта	Пресс-отчет Экосистема.pdf	08.07.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
--

Дети ЦГ показали положительную динамику в развитии базовых навыков коммуникации, улучшили навыки саморегуляции и снизили тревожность в ситуациях взаимодействия с другим человеком, что снизило частоту проявления нежелательного поведения в ситуациях общения и коммуникации.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Нет.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Не выявлено.	
4.4. Количество благополучателей проекта 	
Дети 5-18 лет с ментальными нарушениями развития, имеющие дефициты навыков коммуникации и социального взаимодействия	80
Родители этих детей	80
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
1	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
64	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/mcultura	946
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
2335848,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект реализован успешно, количественные результаты достигнуты, показатели качественных результатов выше запланированных. Бюджет соответствует запланированному. На дальнейшее продолжение деятельности проекта в следующем учебном году получено финансирование.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Титкова Ольга Станиславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю